AlinhaJá

PLATAFORMA CORPORATIVA UNIFICADA

DOCUMENTO OFICIAL

Cronograma de Implantação

Etapas, prazos, responsáveis, entregáveis e fatores de risco do processo de implantação — do kickoff ao encerramento assistido.

0	1	2	3	4	5
Preparação	Provisionamento	Acessos e dados	Módulos	Validação	Go-live

Duração padrão: 25 dias úteis • Prazos contados em dias úteis a partir do kickoff

Plataforma AlinhaJá

Cronograma Oficial de Implantação

Destinatário	Equipe de implantação e responsáveis pelo projeto na contratante
Modelo de referência	Nuvem gerenciada, até 300 usuários, com os módulos de Comunicação, Operações e Helpdesk
Duração padrão	25 dias úteis (5 semanas), do kickoff ao encerramento assistido
Contagem de prazos	Em dias úteis a partir do kickoff (D1), independentemente da data de início

1. Estrutura da Implantação

A implantação é organizada em **seis fases**. As fases 2 e 3 correm parcialmente em paralelo, pois tratam de frentes independentes: enquanto a equipe técnica carrega usuários, a área de negócio define os fluxos de trabalho.

Fase	Período	Objetivo
0. Preparação e Alinhamento	D1 – D3	Definir escopo, responsáveis e coletar os dados obrigatórios
1. Provisionamento e Parametrização	D4 – D8	Criar o ambiente da empresa e configurar a estrutura organizacional
2. Acessos e Carga de Dados	D9 – D12	Criar usuários, perfis de acesso e importar dados existentes
3. Configuração dos Módulos	D10 – D14	Configurar fluxos operacionais, helpdesk e demais módulos contratados
4. Validação e Capacitação	D15 – D19	Testar com usuários reais e treinar as equipes
5. Go-Live e Acompanhamento	D20 – D25	Liberar para toda a empresa e prestar suporte assistido

Cronograma Consolidado

Fase	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
0. Preparação e alinhamento	■				
1. Provisionamento e parametrização	▒	■			
2. Acessos e carga de dados		■	▒		
3. Configuração dos módulos		▒	■		
4. Validação e capacitação			▒	■	
5. Go-live e acompanhamento				▒	■

Semana	Entrega ao cliente
1	Escopo aprovado e ambiente da empresa criado
2	Documentos legais publicados e estrutura organizacional cadastrada

Semana	Entrega ao cliente
3	Usuários com acesso e módulos configurados
4	Sistema validado no piloto e equipes treinadas
5	Sistema em produção e projeto encerrado

2. Detalhamento das Etapas

Fase 0 — Preparação e Alinhamento — D1 – D3

#	Etapa	Responsável	Duração	Entregável
0.1	**Reunião de kickoff** — apresentação do processo, definição dos pontos focais de cada lado e do canal de comunicação do projeto	Conjunto	1 dia	Ata com responsáveis e calendário
0.2	**Levantamento de escopo** — módulos contratados, número de usuários, filiais e departamentos envolvidos	Conjunto	1 dia	Escopo aprovado
0.3	**Coleta dos dados legais (LGPD)** — razão social, CNPJ, endereço, Encarregado (DPO), e-mail do Encarregado, vigência e prazos de retenção	Cliente	2 dias	Formulário de dados LGPD preenchido
0.4	**Coleta da identidade visual** — nome de exibição, logotipo e cores da marca	Cliente	1 dia	Arquivos da marca
0.5	**Verificação de pré-requisitos** — lista de usuários, aparelhos dos usuários de campo, servidor de e-mail e conectividade	Cliente	2 dias	Checklist da seção 5 respondido

> **Marco 1 (D3):** dados obrigatórios recebidos. *Sem esta entrega, todas as fases seguintes deslizam na mesma proporção.*

Fase 1 — Provisionamento e Parametrização — D4 – D8

#	Etapa	Responsável	Duração	Entregável
1.1	**Criação do ambiente da empresa** — provisionamento da organização isolada na plataforma	AlinhaJá	1 dia	Ambiente ativo
1.2	**Habilitação dos módulos contratados**	AlinhaJá	1 dia	Módulos visíveis conforme contrato
1.3	**Aplicação da identidade visual** (white-label)	AlinhaJá	1 dia	Ambiente com a marca da empresa
1.4	**Preenchimento dos dados legais** — publicação dos 12 documentos de privacidade já preenchidos	AlinhaJá	1 dia	Documentos legais em vigor
1.5	**Cadastro da estrutura organizacional** — filiais, departamentos e cargos	Conjunto	2 dias	Organograma cadastrado
1.6	**Verificação de parâmetros gerais** — prazos de retenção, políticas de notificação e preferências do sistema	AlinhaJá	1 dia	Relatório de parâmetros conferidos

> **Marco 2 (D8):** ambiente configurado e documentos legais publicados.

Fase 2 — Acessos e Carga de Dados

D9 – D12

#	Etapa	Responsável	Duração	Entregável
2.1	**Definição dos perfis de acesso** — quais permissões cada perfil terá em cada módulo	Conjunto	1 dia	Matriz de permissões aprovada
2.2	**Ajuste dos perfis no sistema** — configuração dos perfis padrão e criação de perfis personalizados	AlinhaJá	1 dia	Perfis configurados
2.3	**Criação dos logins** — cadastro dos usuários vinculados a filial, departamento, cargo e perfil	AlinhaJá	2 dias	Usuários criados e credenciais entregues
2.4	**Importação de dados existentes** — quando aplicável: base de funcionários, candidatos ou histórico operacional	AlinhaJá	2 dias	Dados importados e conferidos
2.5	**Conferência da carga** — validação por amostragem com a área responsável	Conjunto	1 dia	Relatório de conferência

> **Marco 3 (D12):** todos os usuários criados e dados importados.

Fase 3 — Configuração dos Módulos

D10 – D14

Executada em paralelo à Fase 2, com a participação das áreas de negócio.

#	Etapa	Responsável	Duração	Entregável
3.1	**Canais e workspaces de comunicação** — criação dos canais por filial, departamento e finalidade	Conjunto	1 dia	Canais criados com membros
3.2	**Fluxos de trabalho (Kanban)** — etapas de cada fluxo, modo de atribuição, operadores e prazos de SLA	Conjunto	2 dias	Fluxos operacionais ativos
3.3	**Central de chamados (Helpdesk)** — categorias, filas e responsáveis por área	Conjunto	1 dia	Helpdesk configurado
3.4	**Módulo de RH** *(se contratado)* — catálogo de áreas e cargos, etapas do funil, modelos de onboarding, benefícios e página de carreiras	Conjunto	3 dias	Módulo de RH configurado
3.5	**Integrações** — servidor de e-mail, chave de Inteligência Artificial e automações de comunicação	Conjunto	1 dia	Integrações testadas
3.6	**Rastreamento por GPS** *(se aplicável)* — funções sujeitas a rastreamento e termo de consentimento	Conjunto	1 dia	Rastreamento parametrizado

> **Marco 4 (D14):** todos os módulos contratados configurados e operacionais.

Fase 4 — Validação e Capacitação

D15 – D19

#	Etapa	Responsável	Duração	Entregável
4.1	**Testes internos** — acesso, permissões por perfil, notificações, chamadas e fluxos ponta a ponta	AlinhaJá	2 dias	Relatório de testes
4.2	**Piloto assistido** — grupo reduzido de usuários-chave opera o sistema em situação real	Conjunto	3 dias	Registro de ajustes solicitados

#	Etapa	Responsável	Duração	Entregável
4.3	**Ajustes decorrentes do piloto**	AlinhaJá	2 dias	Ajustes aplicados
4.4	**Treinamento por perfil** — sessões separadas para administradores, gestores, operadores, RH e colaboradores	AlinhaJá	2 dias	Equipes treinadas
4.5	**Validação formal do cliente** — aceite das configurações antes da liberação geral	Cliente	1 dia	Termo de validação assinado

Marco 5 (D19): sistema validado e equipes treinadas. *Este é o ponto de decisão do go-live.*

Fase 5 — Go-Live e Acompanhamento

D20 – D25

#	Etapa	Responsável	Duração	Entregável
5.1	**Comunicado interno de lançamento** — anúncio oficial aos colaboradores, com orientações de primeiro acesso	Cliente	1 dia	Comunicado enviado
5.2	**Distribuição do aplicativo** — liberação do acesso web e instalação nos dispositivos	Conjunto	1 dia	Aplicativo distribuído
5.3	**Liberação geral (go-live)** — abertura do sistema a todos os usuários	AlinhaJá	1 dia	Sistema em produção
5.4	**Suporte assistido** — acompanhamento reforçado nos primeiros dias de operação	AlinhaJá	5 dias	Registro de atendimentos
5.5	**Reunião de encerramento** — indicadores de adoção, pendências e transição para o suporte de rotina	Conjunto	1 dia	Relatório de encerramento

Marco 6 (D25): implantação encerrada e projeto transferido para o suporte de rotina.

3. Matriz de Responsabilidades

Frente	AlinhaJá	Cliente
Provisionamento do ambiente e módulos	Executa	Aprova o escopo
Dados legais e LGPD	Aplica no sistema	**Fornece e valida**
Estrutura organizacional	Cadastra	**Define e confere**
Perfis de acesso e permissões	Configura	**Define quem acessa o quê**
Criação de usuários	Executa	**Fornece a lista com e-mails corporativos**
Importação de dados	Executa	**Fornece as bases e confere**
Fluxos de trabalho e helpdesk	Configura e orienta	**Define as regras do negócio**
Testes e piloto	Conduz	**Disponibiliza os usuários-chave**
Treinamento	Ministra	**Garante a presença das equipes**
Comunicação interna aos colaboradores	Fornece o material	**Divulga internamente**
Distribuição do aplicativo	Disponibiliza	**Instala nos dispositivos**
Suporte pós-go-live	Presta	Aciona pelos canais definidos

4. Pré-Requisitos a Cargo do Cliente

Os itens abaixo são condições para o início ou o avanço das fases. Os marcados como **bloqueantes** interrompem o cronograma enquanto não forem atendidos.

Item	Necessário até	Situação
Dados legais e LGPD (razão social, CNPJ, endereço, Encarregado, e-mail do Encarregado, vigência) — **bloqueante**	D3	☐
Confirmação dos prazos de retenção de dados	D3	☐
Identidade visual (logotipo e cores)	D3	☐
Definição da estrutura organizacional (filiais, departamentos e cargos) — **bloqueante**	D6	☐
Indicação dos administradores do sistema	D6	☐
Lista de usuários com nome, e-mail corporativo, filial, departamento e cargo — **bloqueante**	D8	☐
Bases de dados a importar (funcionários, candidatos ou histórico), em formato tabular	D10	☐
Definição dos fluxos de trabalho e das categorias de chamados	D10	☐
Credenciais do servidor de e-mail (SMTP), se a comunicação usar o domínio próprio	D12	☐
Chave de Inteligência Artificial, se os recursos de IA forem utilizados	D12	☐
Indicação dos usuários-chave para o piloto	D14	☐
Agenda de treinamento confirmada com as equipes	D14	☐

Item	Necessário até	Situação
Dispositivos dos usuários de campo com sistema atualizado e espaço disponível	D18	☐

5. Fatores que Podem Impactar o Cronograma

Fator	Impacto	Como mitigar
Atraso no envio dos dados legais	**Alto**	Solicitar na reunião de kickoff, com prazo formal em D3
Lista de usuários incompleta ou com e-mails inválidos	**Alto**	Validar o arquivo antes da carga; exigir e-mail corporativo por usuário
Indefinição do Encarregado (DPO)	**Alto**	Antecipar a decisão com a diretoria já no kickoff
Estrutura organizacional indefinida ou em reformulação	**Alto**	Congelar a estrutura vigente para a implantação; ajustes ficam para depois
Regras de negócio não decididas (etapas, responsáveis, prazos)	Médio	Definir com a área de negócio antes da Fase 3
Bases de dados inconsistentes (duplicidades, campos faltantes)	Médio	Conferência prévia por amostragem
Indisponibilidade dos usuários-chave no piloto	Médio	Reservar as agendas na Fase 0
Baixa adesão ao treinamento	Médio	Presença registrada; material de apoio disponível no próprio sistema
Restrições de rede ou bloqueio de aplicativos	Médio	Levantar com a TI do cliente na Fase 0
Dispositivos sem permissão de localização em segundo plano	Médio	Orientação na instalação e conferência no piloto
Ausência de servidor de e-mail configurado	Baixo	Uso do serviço padrão até a liberação do domínio próprio
Período de pico operacional ou férias coletivas	Médio	Evitar go-live em fechamento de mês ou pico sazonal

6. Governança e Comunicação

O acompanhamento do cliente é contínuo e formalizado nos seguintes rituais:

Ritual	Frequência	Participantes	Conteúdo
Reunião de kickoff	Única, em D1	Diretoria, TI e áreas envolvidas	Escopo, responsáveis, calendário e pré-requisitos
Relatório de progresso	Semanal	Ponto focal do cliente	Etapas concluídas, próximas etapas, pendências e riscos
Reunião de checkpoint	Ao fim de cada fase	Pontos focais	Validação do marco e liberação da fase seguinte
Canal do projeto	Contínuo	Equipe de implantação	Dúvidas e solicitações do dia a dia
Comunicado de go-live	Única, em D20	Todos os colaboradores	Anúncio oficial e orientações de primeiro acesso
Reunião de encerramento	Única, em D25	Diretoria e pontos focais	Indicadores de adoção, pendências e transição ao suporte

> **Registro de pendências:** cada solicitação identificada durante a implantação é registrada com responsável e prazo, e acompanhada até a conclusão no relatório semanal.

7. Critérios para Liberação do Go-Live

A liberação geral do sistema ocorre somente quando todos os critérios abaixo estiverem atendidos:

- [ ] Documentos legais publicados e em vigor
- [ ] Estrutura organizacional cadastrada e conferida
- [ ] Todos os usuários criados, com perfil de acesso atribuído
- [ ] Dados importados e validados por amostragem
- [ ] Fluxos de trabalho e categorias de chamados configurados
- [ ] Testes de acesso, permissões e notificações aprovados
- [ ] Piloto concluído, com os ajustes aplicados
- [ ] Equipes treinadas, com registro de participação
- [ ] Aplicativo distribuído aos usuários
- [ ] Validação formal do cliente registrada

8. Variações de Prazo

O cronograma padrão considera a implantação em nuvem, com os módulos de Comunicação, Operações e Helpdesk. As situações abaixo alteram a duração:

Situação	Impacto no prazo
Módulo de RH completo (recrutamento, gestão de pessoas e onboarding)	+ 5 a 10 dias úteis

Situação	Impacto no prazo
Importação de base histórica volumosa ou com tratamento necessário	+ 3 a 5 dias úteis
Mais de 500 usuários ou mais de 5 filiais	+ 5 dias úteis
Implantação em servidor próprio (on-premise)	+ 15 a 25 dias úteis
Distribuição para dispositivos Apple (iOS)	+ 5 dias úteis
Implantação por filial, em etapas sucessivas	+ 3 a 5 dias úteis por filial